
Obrazac  

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 

I) Ugovori o javnoj nabavi  

Redni 
broj 

Evidencijski 
broj nabave 

Vrsta provedenog 
postupka 

Datum 
sklapanja 
ugovora 

Iznos sklopljenog 
ugovora 

Razdoblje na koje 
je sklopljen 
ugovor 

Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen 
ugovor 

Datum 

konačnog 
izvršenja 
ugovora 

Konačni ukupni 

iznos plaćen 
temeljem 
ugovora 

Obrazloženje 
prekoračenog iznosa 

1. Evv 02/2009 
Otvoreni postupak 
javne nabave 

12.01.2010. 
 430.855,20 (bez 
PDV-a) 

12 mjeseci HEP – OPSKRBA D.O.O., Zagreb 31.12.2010. 419.344,53 
 

2. Emv 01/2009 
Otvoreni postupak 
javne nabave 

22.01.2010. 
232.078,12 (bez 
PDV-a) 

3 mjeseca Obšivač d.o.o. Metković 23.12.2012. 231.657,45 
 

3. Evv 01/2010 
Otvoreni postupak 

javne nabave 
25.01.2011. 

1.854.349,84 (bez 

PDV-a) 

6 mjeseci od dana 

uvođenja u posao 
MGA d.o.o., Metković 24.08.2012. 1.820.894,66 

 

4. Evv 02/2010 
Otvoreni postupak 
javne nabave 

31.01.2011. 
448.989,37 (bez 
PDV-a) 

12 mjeseci HEP – OPSKRBA D.O.O., Zagreb 21.12.2011. 411.114,28 
 

5. Emv 01/2011 
Otvoreni postupak 
javne nabave 

03.05.2011. 
 202.157,92 (bez 
PDV-a) 

 1mjesec 
Asfalt-inženjering d.o.o., Dubrovačka 
34,20350 Metković 

01.07.2011. 200.774,09 
 

6. EVV 01/2011 
Otvoreni postupak 
javne nabave 

23.05.2011. 
943.902,54 (bez 
PDV-a) 

4 mjeseca 

Obšivač d.o.o. Dubrovačka 

100, Metković 

 

Raskid 

ugovora 

Raskid 

ugovora  

7. Emv 02/2011 

Pregovarački postupak 

bez prethodne objave – 
zbog žurnosti 

17.10.2011. 
287.139,71 (bez 
PDV-a) 

3 mjeseca 
Dobranj-ing d.o.o. iz 

Metkovića, Splitska 5 
12.04.2012. 281.748,86 

 

8. EVV 02/2011 Otvoreni postupak 02.11.2011. 
720.394,90 (bez 
PDV-a) 

100 dana 
Mga d.o.o., Splitska 3/5, 

Metković 
13.04.2013. 720.394,90 

 

9. EMV 03/2011 
Pregovarački postupak 
bez prethodne objave – 
dodatni radovi 

29.11.2011. 
178.792,54  (bez 
PDV-a) 

100 dana 
Mga d.o.o., Splitska 3/5, 

Metković 
13.04.2013. 178.747,71 

 

10. EVV 03/2011 Otvoreni postupak 25.11.2011. 
731.026,50 (bez 
PDV-a) 

3 mjeseca 
Mga d.o.o., Splitska 3/5, 

Metković  
 

 



11. EMV 01/2012  Otvoreni postupak 05.03.2012 
368.537,64 (bez 
PDV-a) 

12 mjeseci 
HEP – OPSKRBA D.O.O., 

Zagreb 
31.03.2013. 393.833,62 

Povećana potrošnja 
zbog povećane 

potrošnje vode u 
odnosu na 2011. godinu 

od 5% a što nije u 
nadležnosti naručitelja. 

12. EMV 02/2012 Otvoreni postupak 07.09.2012. 3.492,928,07 8 mjeseci Vodoprivreda Vrgorac d.d. 
 

 
 

13. EMV 03/2012 Otvoreni postupak 25.09.2012. 2.024,237,00 6 mjeseci Vodoprivreda Vrgorac d.d. 
 

 
 

14. EMV 04/2012 Otvoreni postupak 29.11.2012. 994.595,00   90 dana 
Pomak  d.o.o., Tolstojeva 

32, 21000 SPLIT  
 

 

15. EMV 05/2012 Otvoreni postupak 30.11.2012. 24.900,00 40 dana 

ARHITEKTURA I 

GRADITELJSTVO 

GOLUŽA D.O.O. za 

građenje, nadzor i 

projektiranje, Don 

Radovana Jerkovića 23, 

20350 Metković 

 
 

 

16. EMV 06/2012 Otvoreni postupak 06.12.2012. 56.900,00 40 dana 
HIDRO-A d.o.o.  Vrlička 

24, 10000 Zagreb,  
 

 

        
 

 

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma 

 

Redni 

broj 

Evidencijski 

broj nabave 

Vrsta 
provedenog 

postupka 

Datum 
sklapanja 

OS-a/ 

ugovora 

Iznos 
sklopljenog OS-

a/ ugovora (bez 

PDV-a) 

Razdoblje na 
koje je 

sklopljen OS/ 

ugovor 

Naziv ponuditelja s kojim/a je 

sklopljen OS/ ugovor 

Datum 

konačnog 
izvršenja 

OS-a/ 

ugovora 

Konačni 

ukupni iznos 
plaćen 

temeljem OS-

a/ ugovora 

Obrazloženje 
prekoračenog iznosa 

Okvirni 

sporazum 

(OS) 

1. 
EMV 

01/2013 

Otvoreni 

postupak 
20.03.2013. 772.455,88 2 godine 

HEP – OPSKRBA D.O.O., ULICA 

GRADA VUKOVARA 37, 10000 

ZAGREB 

U tijeku  
 

Ugovori 

sklopljeni 

temeljem 

1.1. 
  

29.03.2013. 386.227,94 12 mjeseci 

HEP – OPSKRBA D.O.O., ULICA 

GRADA VUKOVARA 37, 10000 

ZAGREB 

U tijeku  
 



OS-a 
        

 
 

        
 

 

        
 

 
Okvirni 

sporazum 

(OS) 

2. 
       

 
 

Ugovori 

sklopljeni 

temeljem 

OS-a 

2.1. 
       

 
 

2.2. 
       

 
 

2.3. 
       

 
 

2.4. 
       

 
 

 


